

На основу члана 20, 32 и 66 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Србије" бр. 129/2007) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници од \_\_\_\_\_ године донела је

## **ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗГРАДЊЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2010. ГОДИНУ**

### **УВОД**

На основу Одлуке о организацији градских управа Управа за планирање и изградњу урадила је Програм уређивања грађевинског земљишта (у даљем тексту: Програм) у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09), Правилником о садржају и начину доношења Програма уређивања градског грађевинског земљишта ("Сл. гласник СРС" бр. 10/86), Одлуком о давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист града Ниша", бр. 32/08), чланом 5. Одлуке о образовању Фонда за комунално уређење сеоског подручја ("Сл. лист града Ниша", бр. 4/94, 1/96 и 9/98), Одлуком о одређивању јавног грађевинског земљишта ("Сл. лист града Ниша" бр. 45/07) и Законом о општем управном поступку.

Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији Града Ниша, улагања у припрему и изградњу капиталних објеката од значаја за Град, као и припрему и изградњу секундарне градске мреже на територији пет градских општина.

Врсту и обим програмских задатака опредељује: Планирани прилив буџетских средстава, стање реализације инвестиција и изградње објеката комуналне инфраструктуре чија реализација траје више година, стање израде започете планске и техничке документације, као и стање обавеза по Програму за 2009. годину.

Одређене планиране, као и започете активности из Програма за 2009. годину преносе се као приоритетни радови у 2010. годину.

Избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране активности утврђени су по следећим основним критеријумима:

- завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току
- континуитет изградње комуналних објеката значајних за развој града у целини
- изградња објеката који су неопходни за реализацију на започетим и новим локацијама
- стању уговорених обавеза са корисницима грађевинског земљишта
- израде планске и техничке документације за просторе и објекте чија је реализација извесна, као припрема за реализацију Програма у наредним годинама
- и стања имовинске припреме објеката

Програм реализује ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. Радови на уређивању грађевинског земљишта и изградњи објекта који нису обухваћени овим Програмом могу се изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање.

Програм обухвата активности и радове на припремању и опремању јавних површина у власништву Града Ниша.

*Припремање грађевинског земљишта чине:*

- ♦ *припремни радови*
  1. истражни радови (анализе, елаборати и друго),
  2. геодетске и геолошке подлоге и ситуације
  3. урбанистички планови
  4. информација о локаци, решење о локацијској дозволи, услове
- ♦ *имовинска припрема*
  5. пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог
  6. решавање имовинско - правних послова (решење о јавном интересу, провођење у катастар непокретности, експропријација
- ♦ *техничка припрема*
  7. техн. документација ( Главни пројекти)
  8. техничка контрола техничке документације
  9. јавне набавке, уговарања, грађевинска дозвола и пријава радова

*Опремање грађевинског земљишта:*

10. извођење радова
11. технички преглед
12. употребна дозвола, укњижење и таксе

### **Садржај**

#### **Програма уређивања грађевинског земљишта**

- I ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ -
  - I 1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  - I 2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
  - I 3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
  - I 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
  - I 5. МРЕЖА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ
  - I 6. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
  - I 7. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
  - I 8. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
  - I 9. СПЕЦИФИЧНЕ ГРАЂЕВИНЕ
  - I 10. СТАМБЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ
  - I 11. ЛОКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДНИХ, ПОСЛОВНИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКТА
  - I 12. ОБРАЗОВАЊЕ
  - I 13. КУЛТУРА
  - I 14. ЗДРАВСТВО
  - I 15. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  - I 16. СПОРТ
  - I 17. ОБАЛОУТВРДЕ
  - I 18. ГРОБЉА
  - I 19. ПАРКОВИ
  - I 20. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
  - I 21. ДЕПО САОБРАЋАЈА
  - I 22. АЗИЛ ЗА ЖИВОТИЊЕ
  - I 23. ГРАДСКА ДЕПОНИЈА
  - I 24. СЕОСКИ ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- II ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА НИШКИХ ОПШТИНА

КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ - ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- СЕКУНДАРНА МРЕЖА -

- II 1. ОПШТИНА МЕДИЈАНА  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – градско подручје
- II 2. ОПШТИНА НИШКА БАЊА  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – градско подручје  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
- II 3. ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – градско подручје  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
- II 4. ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – градско подручје  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
- II 5. ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – градско подручје  
Припремање и опремање површина јавне намене комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
- III ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА
- IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- V МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

**I ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ – КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ –**

**I 1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Прибављање урбанистичке документације подразумева израду планова на основу претходно обављених припремних радова (студије, елаборати, анализе, прибављање геодетских и геолошких подлога и др.)

У складу са прописима из области земљишта, планирања и изградње, као и потребама града, уз надлежне институције одредиће се приоритет у изради нових урбанистичких планова уз услов поштовања:

- планова чија је реализација од значаја за развој града;
- планова за које су раније донете одлуке о приступању изради
- планова за подручја без плана

Носилац израде урбанистичких планова у складу са градским одлукама и прописима је ЈП Завод за урбанизам Ниш. Носилац израде је обавезан да оствари сарадњу на изради урбанистичких планова са Дирекцијом, јавним комуналним и другим предузећима као и надлежним институцијама.

**A. НАСТАВАК ИЗРАДЕ ЗАПОЧЕТИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ**

**Урбанистички планови**

1. *Позиција се односи на Просторни план, Генерални план и све ПДР уговорене 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 24.596.745,61*

**Урбанистички пројекти**

2. *Позиција се односи на урбанистичке пројекте уговорене 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 213.820,00*

**Геодетске и геолошке подлоге и ситуације**

3. *Позиција се односи на геодетске и геолошке подлоге и ситуације уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 709.652,00*

**Укупно А..... 25.520.217,61**

**B. ИЗРАДА НОВИХ ПРОГРАМА, ПЛАНОВА И СТУДИЈА**

**Програми и урбанистички планови који ће се радити по доношењу Одлуке у 2010.г.**

1. *Израда Планова генералних регулација и ПДР..... 50.000.000,00*
3. *Урбанистички планови*
- усвајање Одлуке на СГ
  - нацрт Плана
  - тех. контрола Комисије за планове
  - јавни увид и сумирање
  - утврђивање предлога плана
  - усвајање плана на СГ
  - испорука плана
2. *Израда саобраћајне студије ..... 2.000.000,00*
3. *Средства за реализацију Просторног и Генералног урбанистичког плана ..... 16.000.000,00*

**Укупно Б.....**

**УКУПНО I1. .... 93.520.217,61**

**Извори финансирања (А+Б):**

- Буџетски приходи

**ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Припремање и опремање грађевинског земљишта, површина јавне намене, за изградњу капиталних објеката комуналне инфраструктуре (регионална, магистрална, примарна и секундарна мрежа) дефинисано је према врсти инфраструктуре:

- ♦ објекти и мрежа водоснабдевања
- ♦ објекти и мрежа канализације
- ♦ електроенергетска мрежа
- ♦ мрежа топлификације
- ♦ саобраћајне површине
- ♦ заштитно зеленило
- ♦ специфични објекти града

## **I 2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА**

### **Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

#### **Имовинска и техничка припрема**

1. Водоснабдевање и канализација на Чамурлијском путу са концептом решења за успоставу II зоне снабдевања у подручју
2. Приступни пут до резервоара "Бубањ" II и III висинске зоне
3. Магистрални прстен на сектору Виник – Бубањ
4. Резервоар IV в.зоне – југ
5. Магистрални цевовод II в.зоне Д.Вис - Бубањ

#### **Укупно Ц.....**

**УКУПНО I 2. .... 250.000,00**

#### **Извори финансирања (Ц):**

- Буџетски приходи

## **I 3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

### **A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. *Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.*  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза.....30.701.403,80

#### **Укупно А .....**

### **Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. *Замена уређаја за пречишћавање отпадних вода у РЗ Север, повећање капацитета и сервисирање препумпне станице..... 6.000.000,00*
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
2. *Атмосферски колектор Ново село (од Нишаве до насеља) ..... 40.000.000,00*
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

#### **Укупно Б .....**

### **Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

### **Имовинска и техничка припрема**

1. Главни градски пречишћивач
2. Колектор I реда – "Нишавски" колектор
3. Примарна канализациона мрежа за одвођење употр. вода насеља на левој обали Ј. Мораве са постројењем за пречишћавање
4. Атмосферски колектор Булевар Медијана-југ наставак према нас. Д.Вис
5. Атмосферски кол. од Новог села до Нишаве
6. Атмосферски колектор од пута за Д. Међурово до Нишаве
7. Атмосферски "Поповачки" колектор
8. Деснообални колектор са сифонским прелазом
9. Растеретни колектор у Нишавској улици - завршетак
10. Фекални колектор Горња Врежина - Малча
11. Фекални "Поповачки" колектор – деоница до Чамурлије
12. Хумски колектор од Бул.12. фебруар до Х.потока
13. Колектор 12. фебруар – деоница од касарне до улаза у Чамурлију

#### **Укупно Ц.....**

**УКУПНО I 3. .... 77.701.403,80**

#### **Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи

## **I 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА**

### **A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. *Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године*  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза .....

#### **Укупно А.....**

### **Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. *Измештање блокова ул. осветљења из дистрибутивних трафостаница ..... 3.000.000,00*
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
2. *Бул. матејевачки пут (од Ул. књажевачке до Ул. смоборске) рек. јав. осв. .... 1.000.000,00*
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
3. *Веза Бул. 12. фебруар и Бул. Никола Тесла изградња јавног осв. етљења ..... 1.700.000,00*
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација

8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
4. Ул. инжењера Бирвиша  
изградња јавног осветљења. .... 1.600.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
5. Учешће града у изградњи ТС са  
Електродистрибуцијом..... 3.000.000,00

**Укупно Б .....**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

Позиција се односи на припрему за почетак изградње објекта за које ће се одлука доносити током године.

**Укупно Ц .....**

**УКУПНО I 4. .... 26.828.213,27**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Средства посебног Програма приватизације
- Буџетски приходи

**I 5. МРЕЖА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ**

**A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза..... 4.154.849,42

**Укупно А .....**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

2. Ул. скопљанска НО 125/120м<sup>1</sup> .....3.200.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
3. Ул. Југ Богданова центар - .....3.400.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације

9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

4. Кеј кола српских сестара - ..... 8.500.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

5. Ул. Милентијева .....2.800.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

**Укупно Б .....**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

Позиција се односи на припрему за почетак изградње објекта за које ће се одлука доносити током године.

**Укупно Ц .....**

**УКУПНО I 5. .... 22.554.849,42**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи

**I 6. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ**

**A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 95.482.686,06

**Укупно А .....**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. Аутобуска окретница Ледена стена – МИН-ово насеље ..... 1.000.000,00
7. Техничка документација

8.	Тех.контрола тех. документације	7.	Новопроектвана саобр. кроз "Нисал"
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	8.	С. Матавуља наставак од жел. до медош. моста
10.	Извођење радова	9.	Д. Туцовића од "Триангле" до окр. "Л. Стена"
11.	Технички преглед	10.	Раскрсница Јадранске и Бул. Н. Тесла
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	11.	Матејевачки пут од Сомборске до ауто пута
2.	<b>Раскрсница Књажевачка – Србињска (проширење).....1.000.000,00</b>	12.	Део Јужног бул. од Ул. I устанка до пал. рампе
7.	Техничка документација	13.	Мије Петровића од Ц. Душана до Х. Вељкове
8.	Тех.контрола тех. документације	14.	Хајдук Вељкова од М. Петровића до пал. рампе
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	15.	Војводе Мишића од В. Карађорђа до В.Танкосића
10.	Извођење радова	16.	Војислава Илића од Др.З. Ђинђића до Х.помоћи
11.	Технички преглед	17.	Александра Медведева
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	18.	Улице према Новом гробљу од раскрснице
3.	<b>Димитрија Туцовића од кружног тока на Л.стени до П.Аранђеловића – изградња потпорних зидова и IV траке..... 15.000.000,00</b>	19.	П. Аранђеловић и В. Путника до Н. гробља
7.	Техничка документација	20.	Новопроектвана поред Н. гробља од Л 1.1 до саобр. "2" и саобраћајница "2"
8.	Тех.контрола тех. документације	21.	Новопроектвана од Овчеполске до мед.моста
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	22.	Новопроектвана у комплексу изворишта "Медиана"
10.	Извођење радова	23.	Новопроектвана од м.Младости до моста "Медиана"
11.	Технички преглед	24.	Бул. Војводе Путника
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	25.	Бул. Никола Тесла од "ЕКО" пумпе до ауто пута
4.	<b>Симе Матавуља – наставак од жел.моста до медошевачког моста I фаза ..... 10.000.000,00</b>	26.	Део Јужног булеvara – Чаирска
7.	Техничка документација	27.	Део Јужног бул. од Југ-Богданове до О. венца (наставак Саве Ковачевића)
8.	Тех.контрола тех. документације	28.	Део Јужног бул. од Ул. сестре Баковић до Зетске
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	29.	Бул. Св. Цара Константина
10.	Извођење радова	30.	Саобраћајница поред "Нитекс"-а (наставак В.Мишића од моста до Р.Павловића)
11.	Технички преглед	31.	Саобраћајница од Р.Павловића до Ж.К.Моравца
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	32.	Саобраћајница паралелна са ауто путем од Инж. Бирвиша до везе са планираним Чегарским булеваром
5.	<b>Трг краља Милана – подземни пролаз.....40.000.000,00</b>	33.	Западни бул.– наставак Бул. Ивана Милутиновића
7.	Техничка документација	34.	Новопроектвана од Бул.12. фебруар до Бул.Н.Тесла (поред ДИН-а)
8.	Тех.контрола тех. документације	35.	Траса новопроектване пруге од зајечарске пруге до Просека
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	36.	Сомборска од Косовке девојке до мат. пута
10.	Извођење радова	37.	Булевар Др.Зоран Ђинђић
11.	Технички преглед		
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе		
6.	<b>Бицикличка стаза од "Трошарине" до Нишке Бање (реконструкција) ..... 11.000.000,00</b>		
7.	Техничка документација	38.	Локација на Синђелићевом тргу
8.	Тех.контрола тех. документације	39.	Локација на Обилићевом венцу
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	40.	Локација "Вождова"
10.	Извођење радова	41.	Локација "Станко Власотинчанин"
11.	Технички преглед	42.	Локација "Људевит Гај"
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе		
<b>Укупно Б.....</b>		<b>УКУПНО I Б.....</b>	

#### **Јавне гараже**

38. Локација на Синђелићевом тргу
39. Локација на Обилићевом венцу
40. Локација "Вождова"
41. Локација "Станко Власотинчанин"
42. Локација "Људевит Гај"

#### **Укупно Ц.....**

### **Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

#### **Имовинска и техничка припрема**

##### **Саобраћајнице**

1. Новопроектвана веза Ул.Д. Киша са Бул. Н. Тесле
2. Нишавска поред Нишаве од Бул. Медијана до Топличке
3. Душана Поповића до палилуске рампе
4. "Стара" нишавска од Бул. Медијана до Топличке
5. Булевар Медијана од Ђердапске до Бул. Св. цара Константина
6. Топлички партизански одред

### **I 7. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО**

#### **А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза .....

**Укупно А ..... 3.592.688,42**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. Ул. Српских јунака - дрворед ..... 500.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
2. Бул. Димитрија Туцовића од Петра Аранђеловића до КПД-а ..... 1.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова

**Укупно Б ..... 1.500.000,00**

**УКУПНО I 7. .... 5.092.688,42**

**Извори финансирања (А+Б):**

- Буџетски приходи

**I 8. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 44.750,00

**Укупно А ..... 44.750,00**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

Семафоризација раскрсница:

1. Бул.Н.Тесла – А.Медведева ..... 1.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
2. Бул.Н.Тесла – Данила Киша ..... 1.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
3. Књажевачка - Истарска ..... 1.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације

9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
- Књажевачка - Студеничка ..... 1.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
5. Бул.Немањиха–В.Мишића ..... 1.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова

**Укупно Б ..... 1.000.000,00**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

1. Позиција се односи на припрему за почетак изградње објекта за које ће се одлука доносити током године. .... 5.092.688,42

**Укупно Ц ..... 5.092.688,42**

**УКУПНО I 8. .... 5.344.750,00**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи

**I 9. СПЕЦИФИЧНЕ ГРАЂЕВИНЕ**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 13.188.264,15

**Укупно А ..... 13.188.264,15**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. Мост на Кутинској реци ..... 10.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
2. Мост на Хумском пот.-Ул.Младости ..... 8.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова

3. *Мост на Рујничком потоку* ..... 5.000.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова

**Укупно Б** ..... 1. *Локација се односи на радове* .....

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

1. *Подвожњак испод пруге Ниш-Зајечар за везу Бул.Н.Тесле са пр. сев. и јужној серв.саобраћајници*
2. *Кружни ток на путу С.Бубањ – Ледена Стена*
3. *Клизиште Мраморско брдо - истражни радови и израда пројектне документације*
4. *Пешачки пролаз испод пруге код БП "Медиана"*
5. *Подвожњак испод пруге Ниш – Скопље код КПД-а*
6. *Пешачки пролаз код стадиона ФК "Железничар"*

**Укупно Ц** ..... **Укупно Б** .....

**УКУПНО I 9.** ..... **42.188.264,15**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Средства посебног Програма приватизације
- Буџетски приходи

**ОБЈЕКТИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ НАМЕНА**

Припремање и опремање грађевинског земљишта површина јавне намене комуналном инфраструктуром дефинисано је према карактеристичним наменама простора:

- стамбене локације
- локације производних, пословних и услужних објеката
- локације јавних објеката

Програмом је предвиђено секундарно уређивање површина јавне намене по закљученим уговорима Дирекције са корисницима земљишта на оним локацијама на којима је раније започето припремање и опремање земљишта као и на локацијама где Дирекција организује изградњу инфраструктуре ван комплекса власника (заједничка секундарна инфраструктура) уз обавезу власника да изврши уређење земљишта у комплексу са прикључком на заједничку секундарну инфраструктуру. Инвеститори који су по закљученим уговорима, а у складу са претходном одлуком о градском грађевинском земљишту, преузели обавезу секундарног уређивања земљишта, дужни су да исте реализују у потпуности у складу са планским документом и изграђене комуналне објекте предају надлежном јавном комуналном предузећу. Предвиђени радови на секундарном уређивању површина јавне намене (припремање и комунално опремање) представљају обавезе по закљученим уговорима и билансирају се локацијски у складу са инвестиционим програмима и исти ће се реализовати у обиму и динамици

обезбеђења средстава од власника земљишта на конкретним локацијама.

**I 10. СТАМБЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. *Локација се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.*  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 3.166.792,09

**Укупно А** ..... **3.166.792,09**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. *Инфраструктурно опремање локација према потреби, а на основу склопљених уговора за накнаду уређивања грађевинског земљишта*

**Укупно Б** .....

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

1. *Локација "Ледена Стена"*
2. *Локација "Блок 5" – Д.Врежина*
3. *Локација Блок "Пантелеј-запад"*
4. *Веза блока 25 и 26 у Паси Пољани*
5. *Локација Нишка Бања – "Лугови"*
6. *Локација "Сомборска – центар"*

**Укупно Ц** ..... **500.000,00**

**УКУПНО I 10.** ..... **8.666.792,09**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи – накнада за уређивање грађевинског земљишта

**I 11. ЛОКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДНИХ, ПОСЛОВНИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКТА**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. *Локација се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.*  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 2.138.803,70

**Укупно А** .....

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. *Инфраструктурно опремање локација по склопљеним уговорима за накнаду уређивања грађевинског земљишта* .....

<b>Укупно Б</b> .....	<b>Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА</b> .....
<b>Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА</b>	
<b>Имовинска и техничка припрема</b>	
1. ПУЦ дуж Византијског булевару - лева страна, В и К, атмосферска канализација	1. Локалитет Медиана археолошка истраживања.....3.000.000,00
2. Комплекс источно од "Технохемије"	2. Церјанска пећина - чуварска служба Укупно средства Министарства..... 450.000,00
	3. Степениште од Св.Петке до Чегра ..... 1.000.000,00
	4. Тврђава – уређивање..... 8.000.000,00
<b>Укупно Ц</b> .....	<b>Укупно Б</b> .....
<b>300.000,00</b>	

<b>УКУПНО I 11.</b> .....	<b>Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА</b> .....
	<b>12.438.803,70</b>
<b>Извори финансирања (А+Б+Ц):</b>	<b>Имовинска и техничка припрема</b>
• Буџетски приходи	1. Локалитет "Медиана" – паркинг
	2. Тврђава – истражни радови и израда карте подземних и надземних објеката
	<b>Укупно Ц</b> .....

**ЛОКАЦИЈЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА**

**I 12. ОБРАЗОВАЊЕ**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза..... 272.532,80

**Укупно А** .....

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

1. Локација за новопланирану гимназију у нас.Пантелеј

2. ОШ "Иво Андрић" – нова нас.Б.Бјеговић

3. ОШ "Ђеле Кула"

4. ОШ у Паси Пољани

**Укупно Ц**.....

**УКУПНО I 12.** .....

**Извори финансирања (А+Ц):**

• Буџетски приходи

**I 13. КУЛТУРА**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза..... 5.352.288,54

**Укупно А** .....

**УКУПНО I 13.** .....

**18.802.288,54**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

• Буџетски приходи

**I 14. ЗДРАВСТВО**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 813.645,02

**Укупно А**.....

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

Позиција се односи на припрему за почетак изградње објеката за које ће се одлука доносити током године.

**Укупно Ц**.....

**1.090.000,00**

**УКУПНО I 14.** .....

**1.813.645,02**

**Извори финансирања (А+Ц):**

• Буџетски приходи

**I 15. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 2.267.123,71

**Укупно А**.....



**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. Обданиште "Лане" реконструкција .....
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
2. Обданиште у нас. Бранко Бјеговић .....
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова

Укупно Б .....

7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
3. Балон сала у насељу Никола Тесла .....
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
4. Балон сала у Новом селу .....
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова

Укупно Б ..... 56.

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА****Имовинска и техничка припрема**

1. Обданиште у Паси Пољани
2. Обданиште у Новом селу
3. Обданиште у насељу Ледена Стена
4. Обданиште у насељу Никола Тесла
5. Обданиште "Лане"

Укупно Ц .....

УКУПНО I 15. ....

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи

**I 16. СПОРТ****А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 877.931,70

Укупно А .....

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. Санација пом.терена ФК "Раднички" .....
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
2. Санација терена ФК "Железничар" .....
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА****Имовинска и техничка припрема**

1. Нова хала на Византијском булевару..... 6.000.000,00
2. Позиција се односи на припрему за почетак изградње објекта за које ће се одлука доносити током године .....

Укупно Ц .....

УКУПНО I 16. ....

**Извори финансирања (А+Ц):**

- Буџетски приходи

**СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ ГРАДА**

Припремање и опремање грађевинског земљишта - површина јавне намене комуналном инфраструктуром дефинисано је према специфичним наменама простора:

- ОБАЛОУТВРДЕ
- ГРОБЉА
- ПАРКОВИ
- ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
- САОБРАЋАЈНИ ДЕПО
- АЗИЛ ЗА ЖИВОТИЊЕ
- ГРАДСКА ДЕПОНИЈА

**I 17. ОБАЛОУТВРДЕ****А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.  
Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 7.941.495,96

**Укупно А ..... 7.941.495,96**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

- Хумски поток кроз Горњи Комрен - 1500м<sup>1</sup>
- П. Хумски поток од ауто пута до Горњег Комрена
- П. Кутинска река од улива у Нишаву до жел. пруге
- П. Кутинска река од жел. пруге кроз Н.Н.Тесла
- П. Суводолски поток од улива у Нишаву до С.Дола
- П. Матејевачки поток од улива у Нишаву до аутопута
- П. Бренички поток - 400м<sup>1</sup>
- П. Габ. река узводно од моста у Ул. Љ. Николића
- П. Рујнички поток кроз насеље Ратко Јовић
- П.П. Кованлучки поток – Нишка бања
- П.П. Сувобањски поток – Нишка бања
- П.П. Раутовачки поток – Нишка бања
- П.П. Габровачка река (од границе РП-а "Габровачки пут" до Габровца
- П.П. Нишава код Моста младости–лева узводна обала (степениште)

**Укупно Ц.....**

**УКУПНО I 17. .... 8.441.495,96**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи

**I 18. Г Р О Б Љ А**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

- 1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза..... 2.227.840,00

**Укупно А..... 2.227.840,00**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

- 1. Ново гробље Бубањ - осветљење пешачких стаза на проширеној локацији, пешачке стазе, ограда, водводна мрежа.....
  - 4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  - 7. Техничка документација
  - 8. Тех.контрола тех. документације
  - 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  - 10. Извођење радова
  - 11. Технички преглед
  - 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
- 2. Ново гробље Нишка Бања – проширење, ограда, стаза.....
  - 4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  - 7. Техничка документација
  - 8. Тех.контрола тех. документације
  - 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  - 10. Извођење радова
  - 11. Технички преглед
  - 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
- 3. Старо гробље - јавно осветљење.....500.000,00

- 4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
- 7. Техничка документација
- 8. Тех.контрола тех. документације
- 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
- 10. Извођење радова
- 11. Технички преглед
- 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

**Укупно Б.....**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

- 1. Ново гробље у Нишкој бањи
- 2. Гробље у Нишу – ромско
- 3. Гробље у МК "Брзи Брод са приступном саобр.
- 4. Врежинско гробље

**Укупно Ц.....**

**УКУПНО I 18. ....**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи

**I 19. ПАРКОВИ**

**А. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

- 1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 9.954.775,80

**Укупно А.....**

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

- 1. Трг краља Александра I.....4.000.000,00
- 10. Извођење радова
- 11. Технички преглед
- 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

**Укупно Б.....**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

**Имовинска и техничка припрема**

- 1. Парк код ОШ "Учитељ Таса".....1.000.000,00
- 2. Парк код цркве Св.Пантелејмона

**Укупно Ц.....**

**УКУПНО I 19. ....**

**Извори финансирања (А+Б+Ц):**

- Буџетски приходи

**I 20. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ**

**A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза .....13.802.249,52

**Укупно А** .....

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**

1. Храм Св.цара Константина и царице Јелене наставак радова – зидови .....20.000.000,00  
10. Извођење радова  
11. Технички преглед  
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

**Укупно Б** .....20.000.000,00

**УКУПНО I 20.** ..... 33.802.249,52

**Извори финансирања (А+Б):**

- Буџетски приходи

**I 21. ДЕПО ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

1. Депо јавног саобраћаја  
5. пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог  
6. решавање имовинско - правних послова (решење о јавном интересу, провођење у катастар непокретности, експропријација )

**Укупно Ц**.....250.000,00

**УКУПНО I 21.** ..... 250.000,00

**Извори финансирања (Ц):**

- Буџетски приходи

**I 22. АЗИЛ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

1. Азил за напуштене животиње  
5. пројекат препарцелације за потребе експропријације и овера истог  
6. решавање имовинско - правних послова (решење о јавном интересу, провођење у катастар непокретности, експропријација)

**Укупно Ц**..... 250.000,00

**УКУПНО I 22.** ..... 250.000,00

**Извори финансирања (Ц):**

- Буџетски приходи

**I 23. ГРАДСКА ДЕПОНИЈА**

**A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и

раније који су започети, а незавршени у том периоду.

Укупан финансијски износ пренетих обавеза ..... 10.032.071,65

**Укупно А**.....

**УКУПНО I 23.** .....

**Извори финансирања (Б):**

- Буџетски приходи

**I 24. СЕОСКИ ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

Израда техничке документације за реконструкцију, санацију и одржавање сеоских водовода и канализација на територији Града Ниша

**Укупно Ц**..... 25.000.000,00

**УКУПНО I 24.** ..... 25.000.000,00

**Укупно I А (1-24)**..... 247.560.623,21

**Укупно I Б (1-24)**..... 391.650.000,00

**Укупно I Ц (1-24)**..... 48.950.000,00

**Укупно I(А+Б+Ц) (1-24)** ..... 688.160.623,21

**II ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА НИШКИХ ОПШТИНА КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ - ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ - СЕКУНДАРНА МРЕЖА -**

Програмом је планирано припремање и опремање грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром – површине јавне намене – секундарна мрежа, градског и сеоског подручја следећих нишких општина:

Општина Медијана  
 Општина Нишка Бања  
 Општина Пантелеј  
 Општина Палилула  
 Општина Црвени Крст

Секундарној мрежи припадају они делови комуналног система који опслужују два или више објекта (зграда) у једном стамбеном блоку, или ужој просторној целини друге намене и значајни су само за тај стамбени блок или ужу просторну целину.

Објекти чије се припремање и опремање планира овим Програмом реализоваће се када буду обављени и испуњени следећи послови – критеријуми:

- Да постоји усвојена урбанистичка документација
- Да су решени имовинско правни послови
- Да је добијена грађевинска дозвола
- Да је извршена пријава почетка извођења радова
- За комуналне објекте који се граде на градском подручју сви корисници истог су обавезни да измире накнаду за уређивање грађевинског земљишта по одлуци Скупштине града Ниша која буде важила у моменту градње
- За комуналне објекте који се граде на сеоском подручју потребно је обезбеђење учешћа грађана према важећој одлуци Скупштине Града.

## II 1. ОПШТИНА МЕДИЈАНА

### A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА

1. *Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду.*  
*Укупан финансијски износ пренетих обавеза..... 1.999.140.09*

**Укупно А..... 1.999.140.09**

#### Извори финансирања:

- Буџетски приходи

### B. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

#### Коловоз и тротоар..... 3.500.000,00

1. *Новопроеј. – прилаз из Ла Мартинове..... 500.000,00*
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
2. *Владимира Милића - тротоар..... 3.000.000,00*
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

#### Водовод и канализација..... 7.900.000,00

3. *Повезивање вод. мреже у прстен у ГО Медијана..... 1.500.000,00*
  10. Извођење радова
4. *Бул. Цара Константина (Вик) - наставак радова..... 3.000.000,00*
  10. Извођење радова
5. *Прилаз Ул.цара Душана (Вик) - наставак радова..... 1.400.000,00*
  10. Извођење радова
6. *Угао Ул.Ст.Немање и Ул.високог Стевана (Вик)..... 1.000.000,00*
  10. Извођење радова
7. *Петра Вучинића (Вик)..... 1.000.000,00*
  10. Извођење радова

#### Укупно Б .....

### Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

#### Имовинска и техничка припрема

1. *Владимира Милића – 500м*
2. *Стојана Костића – наставак до Ужичке у Н.Н.Тесла*
3. *Новопроеј. (КП 1870/5) – Сврљешка*
4. *Драгице Жарковић*
5. *Дечанска прилаз*
6. *Париске комуне*
7. *Свет. Марковића од М.В-Шпаје до пасажа*
8. *Римска III*
9. *Римска IV*
10. *Римска VII*
11. *Ђуре Јакшића*
12. *Римска I*
13. *Бранимира Петронијевића*
14. *Пролетерска од 29.нов. до Б.Миљковић*
15. *Пролетерска до С.Костића*
16. *Н.Тесле од Пролетерске до С.Костића*
17. *Васе Албанца*
18. *Ратко Вукичевић*
19. *Медиана III*
20. *Новопроеј. од Медиана III до Д.Спасића*
21. *Јеронимова, Стефана Првовенчаног*
22. *Охридска (Брзи Брод)*
23. *Владимира Милића – 150м1*
24. *Дечанска*
25. *Душана Трифунца*
26. *Ул. 27. март од Ђердапске до Бул. Немањића*
27. *Д.Обрадовића од Катићеве до Југ-Богданове*
28. *Обилићев венац – угао са Рашићевом*
29. *Хусунских рудара*
30. *Призренска – Брзи Брод*
31. *Коче Поповића – Брзи Брод*
32. *Гаврило Динић – Брзи Брод*
33. *Милентије Поповић – Брзи Брод*
34. *Вељко Влаховић – Брзи Брод*
35. *Медиана II*
36. *Ул. 9. септембар – Брзи Брод*
37. *Саве Јовановића*
38. *Иво Андрић*
39. *Владимир Роловић*
40. *Угао Ул.Ст.Немање и Ул.високог Стевана (Вик)*
41. *Генерала Черњајева до IX бригаде прилаз*

42. Новопроектovана од IX бригаде до Ул.цара Душана прилаз  
 43. Новопроектovана око ОШ "Цар Константин" – наставак до Великотрновске са паркинзима  
 44. Ул. 29. новембар (Б.Брод)  
 45. Хајдук Станкова

**Укупно Ц..... 500.000,00**

**УКУПНО II 1..... 13.899.140,09**

**II 2. ОПШТИНА НИШКА БАЊА**

**A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза.....19.025.830,19

**Укупно А .....**

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

Б1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ

**Коловоз и тротоари ..... 15.700.000,00**

1. Филипа Филиповића ..... 700.000,00  
 4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
2. 27. март .....1.500.000,00  
 4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
3. Веза В.Јовановића и Српских јунака (преко пијаци).....  
 4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
4. Веза Стевана Синђелића са радикиним

путем 500.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

**Водовод и канализација..... 20.400.000,00**

5. Повезивање водоводне мреже у прстен у општини Нишка Бања .....

1.000.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

6. Михајла Лалића – (В) .....

1.400.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

7. Нишавска II прилаз-(К) .....

1.000.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

8. Војда Карађорђа – (В).....

1.100.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

9. Старине Новака –(В).....

1.100.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова  
 11. Технички преглед  
 12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

10. Насеље "Лугови" (К).....

2.200.000,00

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП  
 7. Техничка документација  
 8. Тех.контрола тех. документације  
 9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова  
 10. Извођење радова

11. Технички преглед	7.	Доситеј Обрадовић
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	8.	Банатска од В.Јовановића до С. јунака
11. Царице Теодоре (В) .....	9.000,00	Иван Горан Ковачић (север-југ)
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	10.	Веза И.Г. Ковачића јужно од ОШ са Ул.ср јунака
7. Техничка документација	11.	Рузвелтова I, II и III фаза
8. Тех.контрола тех. документације	12.	Комплекс дечијег парка (КП 642/1-3)
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	13.	Цариградска
10. Извођење радова	14.	Коритничка нова од ОС 40-42 са прилазима на Цариградску
11. Технички преглед	15.	Трг републике
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	16.	Царице Теодоре од Цара Константина до ОС58
12. Цариградска са	17.	Веза Цариградске и Ц. Теодоре (ОС47)
препумпном станицом (К) .....	18.000,00	Хајдук Вељкова
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	19.	Заплањска
7. Техничка документација	20.	7.јули I и II фаза
8. Тех.контрола тех. документације	21.	Липарска
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	22.	Банатска – Н.Н.Тесла
10. Извођење радова	23.	1. мај
11. Технички преглед	24.	Димитровградска
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	25.	Радикински пут – прилази
	26.	Новопроектвана–Грчке ливаде
	27.	Железничка
	28.	I прилаз Синђелић
<b>Укупно Б1</b> .....		<b>17.000.000,00</b>

- СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ -

**Путеви, потпорни зидови, водовод, канализација и осветљење**  
**Опремање**

1. Реконструкција осветљења улица .....	35.000,00	Стеван Синђелић
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	36.	Гордане Тодоровић
7. Техничка документација	37.	Веза В.Степе и Рузвелтове
8. Тех.контрола тех. документације	38.	Новопроектвана од Рузвелтове до Н.гробља
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	39.	Тошкетова – прилаз III
10. Извођење радова	40.	7. јули – слепи крак
11. Технички преглед	41.	Тошкетова – викенд насеље
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	42.	II веза В.Степе и Рузвелтове
	43.	Чегарска – прилаз
	44.	Колско-пешачка стаза из Трга републике код кућног броја 41
	45.	Нишавска наставак од ОС 103 до ОС 52 РП"Н.Н.Тесла"
<b>Укупно Б 2</b> .....		<b>1.200.000,00</b>

<b>Укупно Б (Б1 + Б2)</b> .....		<b>17.900.000,00</b>
---------------------------------	--	----------------------

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

47.	Новопроектване саобраћајнице од Трга републике до Ул.чегарске'
48.	Новопроектване саобраћајница – веза насеља "Лугови" са јелашничким путем
49.	Балканска – Н.Н.Тесла
50.	Краљевића Марка
51.	Васе Пелагића
52.	9. југовића
53.	Виноградарска
54.	Банатска прилаз од Т356 – Т361
55.	Теслина
56.	Прилаз до препумпне станице у Н.Н.Тесла
57.	Веза Јована Поповића и Железничке
58.	Заплањска прилаз од бр.114 до бр.124
59.	Петра Драпшина
60.	Петра Драпшина – прилаз
61.	Веза Царице Теодоре и 9 борова
62.	Прилаз од 9 борова до Аде Женева
63.	Прилаз од Бул.Св.цара Константина до Аде Женева

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ

**Имовинска и техничка припрема**

1. Новопроектвана од Кр.октобар до Б.Југовић
2. АВНОЈ-а
3. Крагујевачки октобар
4. Раскрсница Банатске и В.Јовановића
5. Филипа Филиповића
6. Ужичка

64. *Јована Цвијића*
65. *Алексе Шантића*
66. *Старине Новака*
67. *Нишка иза "Нисала"*
68. *Банатска*
69. *Ул. 25. мај јужно од Ужичке*
70. *Ул. 25. мај северно од Ужичке*
71. *Нишавска Н.Н.Т.*
72. *Ужичка од Нишавске до Гордане Тодоровић*
73. *Ужичка од Ст.Новака до С.Костића (РП Б. Брод)*
74. *Новопроектвана од 7 Јула до Димитровградске*
75. *Шумски пут*
76. *Коритничка са прилазима II фаза*
77. *Филипа Филиповића од АВНОЈ-а јужно 80м<sup>1</sup>*
78. *Новопроектвана од АВНОЈ-а до Старине Новака*
79. *Новопроектвана од Бул. Св.цара Константина до Ужичке*

**Укупно Ц** .....

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

**УКУПНО II 2. .... 38.925.830,19**

**II 3. ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ**

**A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. *Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза.....30.216.528,43*

**Укупно А** .....

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

**Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

– ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ –

**Техничка припрема и опремање Коловоз, тротоари и потпорни зидови**

1. *Надежде Петровић.....*
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације

9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

2. *Новопроектвана од Мирочке до Лимске.....*

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

3. *Прибојска – прилаз до С.Синђелића.....*

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

4. *Новопроектвана од Цара Константина до 22. децембра.....*

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

5. *Новопроектвана од Граничарске до Мирочке.....*

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

6. *Милана Андрића..... 6.000.000,00*

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

7. *Прибојска - десни прилаз..... 1.000.000,00*

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова..... 2.500.000,00
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

8. *Феликса Каница од Инж. Бирвиша до Ак. Ђ. Лазаревића.....*





**Имовинска и техничка припрема**

10. Извођење радова			
11. Технички преглед			
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе			
22. <b>Насеље Пантелеј - запад (К).....</b>	<b>2.000,000,00</b>		
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	1.	Малчанска	
7. Техничка документација	2.	Требињска	
8. Тех.контрола тех. документације	3.	Паје Маргановића	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	4.	Лаповачка, Борска изнад ауто-пута –(К)	
10. Извођење радова	5.	Ловачка	
11. Технички преглед	6.	Борачка	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	7.	Северни булевар	
23. <b>Насеље Пантелеј - запад (В).....</b>	<b>2.000,000,00</b>	8.	Раданска
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	10.	Лимска (Б.М.Каменко)	
7. Техничка документација	11.	Горњоматејевачка од В. Пелагића до Истарске	
8. Тех.контрола тех. документације	12.	Бранка Денића - Деве	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	13.	Виноградарска	
10. Извођење радова	14.	Лозничка	
11. Технички преглед	15.	Лаповачка	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	16.	Неретвљанска	
24. <b>Топличка – Д.Врежина (К).....</b>	<b>4.000,000,00</b>	17.	Златиборска
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	18.	Крфска	
7. Техничка документација	19.	Новопроектвана у блоку "Б"	
8. Тех.контрола тех. документације	20.	Доњоврежинска	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	21.	Каменичка	
10. Извођење радова	22.	Гетеова	
11. Технички преглед	23.	Пешачка стаза од Саборске до Данила Киша	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	24.	Новопроектвана - прилаз Ул. Климента и Наума	
25. <b>Топличка – Д.Врежина (В).....</b>	<b>3.000,000,00</b>	25.	Јаворска
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	26.	Фрушкогорска	
7. Техничка документација	27.	Сарајевска	
8. Тех.контрола тех. документације	28.	Новопроектвана у блоку "Ц"	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	29.	Мавровска	
10. Извођење радова	30.	Косовке девојке	
11. Технички преглед	31.	Мраморска	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	32.	Коче капетана од Д.Обрадовића до Мат.бул.	
<b>Укупно Б1.....</b>	<b>58.600,000,00</b>	33.	Новопроектвана - веза Мир. врба и Књажевачке
		34.	Пиротска
		35.	Цара Константина - наставак са прилазом
		36.	Моравичка
		37.	Иве Лоле Рибара
		38.	Стевана Синђелића
		39.	Подвиничка
		40.	Обалска
		41.	Нишавска поред Нишаве од Бул. Медијана до Топличке
		42.	Посавска
		43.	Раскрсница Б. Ћосића и Б. Поповића
		44.	Топличка од Нишавске до базена
		45.	Чегарска
		46.	Радоја Домановића
		47.	Новопроектвана од Моравске до Нишавске
		48.	Јасеновачка
		49.	Мирочка
		50.	Горњоматејевачка II прилаз
		51.	Топличка
		52.	Новопроектвана I.....
		53.	Новопроектвана II.....
		54.	Новопроектвана III.....
		55.	Улица шимшира
		56.	Улица љубичица
		57.	Улица каранфила
		58.	Улица Ђурђевка
		59.	29. новембар
		60.	9. мај
			Новопроектвана до Мат. потока

- СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ -

**Путеви, потпорни зидови, водовод, канализација и осветљење**

**Припремање – техничка припрема**

1. <b>Реконструкција осветљења улица.....</b>	<b>200.000,00</b>
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	
7. Техничка документација	
8. Тех.контрола тех. документације	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	

**Укупно Б2.....**

**Укупно Б.(Б1+Б2).....**

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

61. 13. мај
62. Скадарска
63. Бледска
64. Деспотовачка
65. Новопроектлована паралелена са Књажевачком
66. Загребачка – Д.Врежина
67. Смедеревска са везом на Загребачку -Д.Врежина
68. Саборска - наставак
69. Новопроектлована северно до Крушевске
70. Душана Трифунца
71. Топличка од Књажевачке до Нишавске "старе"
72. Насеље Пантелеј - запад'
73. Новопроектлована од Књажевачке до Северног булевара (наставак Топличке – северно)'
74. Улице у зони новопл. гимназије у нас. Пантелеј
75. Нишавска "стара" од Ботаничке до Топличке
76. Новопроектлована иза Мат.булевара–сєв.блок
77. Матејевачки булевар од Сомборске до аутопута
78. Јаниса Јанулиса
79. Улице по усвајању ПДР"17 ул.у Д.Врежини
80. Васе Пелагића од Сомборске до В.Вучковића
81. Доњоврежинска - наставак
82. Мајора Гавриловића – насеље МИН север
83. Улица борова
84. Новопроектлована (наст. Сомборске у нас. "Чалије")
85. Насеље северно од Горњематејевачке (К)
86. Насеље јужно од Горњематејевачке (К)
87. Насеље северно од Горњематејевачке (В)
88. Нас. јужно од Горњематејевачке (В)
89. Насеље Пантелеј - запад (К)
90. Насеље Пантелеј - запад (В)
91. Топличка – Д.Врежина (К)
92. Топличка – Д.Врежина (В)
93. Улица божура
94. Лепеничка
95. Милене Павловић – Барили
96. Колско-пешачки прилаз испод Чајетинске
97. Иванковачка – наставак
98. Воћарска
99. Нишавска мала – прилаз код "Профита"
100. Ратка Павловића – реконструкција Д. Врежина
101. Горњоматејевачка од В.Пелагића до Студеничке

#### Укупно Ц .....

#### Извори финансирања:

- Буџетски приходи

#### УКУПНО II 3. ....

#### II 4. ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

#### A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза.....35.214.662,41

#### Укупно А .....

#### Извори финансирања:

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

#### Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

#### Б1 - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ -

#### Техничка припрема и опремање Коловоз, тротоари и потпорни зидови

1. Потпорни зид у Ул.М.Црњанског ..... 1.500.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
2. Веза М.Јовановића и В.Чарапића.....3.000.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
3. Новопроектлована (прилаз из Мокрањчеве иза "Вагрес"-ових зграда)..... 3.000.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
4. Мокрањчева III пр. –наст. до Зетске ..... 4.000.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
5. Новопроектлована преко пута М.Црњанског ..... 91.016.528,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
6. Јабланичког одреда од Облачинске до Новоселске ..... 6.300.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова



4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7.	Техничка документација	7.	Техничка документација
8.	Тех.контрола тех. документације	8.	Тех.контрола тех. документације
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10.	Извођење радова	10.	Извођење радова
11.	Технички преглед	11.	Технички преглед
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе
21.	<i>Симе Динића VI прилаз – Н.село (В)..... 1.000.000,00.</i>		<i>Бубањски хероји – "Виногради" (К)..... 2.390.000,00</i>
4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7.	Техничка документација	7.	Техничка документација
8.	Тех.контрола тех. документације	8.	Тех.контрола тех. документације
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10.	Извођење радова	10.	Извођење радова
11.	Технички преглед	11.	Технички преглед
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе
22.	<i>Повезивање водовоне мреже у прстен у ГО Палилула ..... 1.000.000,00</i>	29.	<i>Прилази Кованлучкој (В)..... 3.000.000,00</i>
4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7.	Техничка документација	7.	Техничка документација
8.	Тех.контрола тех. документације	8.	Тех.контрола тех. документације
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10.	Извођење радова	10.	Извођење радова
11.	Технички преглед	11.	Технички преглед
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе
23.	<i>Ул. у П. Пољани између Б.20-21 (В)..... 1.000.000,00</i>	30.	<i>Жарка Јерковића I, II и III прилаз (В)..... 1.500.000,00</i>
4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7.	Техничка документација	7.	Техничка документација
8.	Тех.контрола тех. документације	8.	Тех.контрола тех. документације
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10.	Извођење радова	10.	Извођење радова
11.	Технички преглед	11.	Технички преглед
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе
24.	<i>Ул. у П. Пољани између Б.20-21 (К)..... 1.000.000,00</i>	31.	<i>Новопроектвана између Његошеве и Дурмиторске (В и К)..... 3.000.000,00</i>
4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7.	Техничка документација	7.	Техничка документација
8.	Тех.контрола тех. документације	8.	Тех.контрола тех. документације
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10.	Извођење радова	10.	Извођење радова
11.	Технички преглед	11.	Технички преглед
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе	12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе
25.	<i>Водоводне мреже у III вис.зони..... 2.000.000,00</i>		
4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		
7.	Техничка документација		
8.	Тех.контрола тех. документације		
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		
10.	Извођење радова		
11.	Технички преглед		
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе		
26.	<i>Милоша Ђурића- наставак (К)..... 2.500.000,00</i>		
4.	Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		
7.	Техничка документација		
8.	Тех.контрола тех. документације		
9.	Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		
10.	Извођење радова		
11.	Технички преглед		
12.	Употребна дозвола, укњижење и таксе		
27.	<i>Габровац – водовод са ПС..... 2.000.000,00.</i>		

**Укупно Б1.....**

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи

**Б.2. - СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ -**

На територији Општине Палилула налазе се следећа села: Бербатово, Вукманово, Габровац, Горње Међурово, Доње Власе, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, Мрамор, Мраморски поток, Село Бубањ и Чокот.

**Путеви, потпорни зидови, водовод, канализација и осветљење**

**Опремање**

*Реконструкција осветљења улица ..... 500.000,00*

4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова

**Укупно Б2** .....

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи – накнада од регистрације возила
- Учешће грађана

**Укупно Б (Б1+Б2)** .....

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

Ц.1. - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ -

**Имовинска и техничка припрема**

1. Косовска – тротоар поред ОТЦ-а
2. Габровачка река од Љубомира Николића до Габровачког пута
3. Пећка Патријаршија
4. Марина Држића - наставак
5. Милоша Ђурића III фаза
6. Станоја Главаша II прилаз
7. Жарка Јерковића
8. Новопроеј. од ОС155 до ОС 156
9. Л. стена – насеље испод "Југопетрол" пумпе
10. Бубањска од Требињске до Милоша Ђурића
11. М. Ђурића I фаза (од Требињске до М.Обилића)
12. Горичка до Дебарске
13. Бубањска (објект на траси)
14. Милана Топлице (нова парцелација код бр.14)
15. Топлички парт.одред
16. Широке падине
17. Француска – прилаз
18. Новопроејектована-Планинска
19. Жртава фашизма
20. Велокојастребачка прилаз
21. Топличка
22. Новопроеј. од 1. јужног пр. до старог ауто пута
23. Веза Белопаланачке и Р. Софијанића
24. С. Главаша ка Б.одреду - део
25. III прилаз Ул.С. Главаша
26. Р. Софијанића – прилаз
27. Игманска део КП 6620/7
28. Здравке Вучковић наставак
29. Његошева од Параћинске до Н. Гробља
30. Д. Поповића од Габр.пута до моста на Г. реци
31. III прилаз Кованлучкој
32. Жеталачка – прилаз
33. Мирослава Антића
34. Момчила Гаврића
35. Бубањска долина
36. Габр. река од Љ.Николића до Хиландарске
37. Јована Митића – Борђа
38. Александра Гепарта
39. Новопроеј. од Р.Ј.Сеље до Великојастребачке
40. Новпроејектована поред старог ауто пута
41. Веза Новопроејектоване поред старог ауто пута и 3. јужног прилаза
42. Белопаланачка

43. Палилулска
44. 1300 каглара
45. С. Јола-Пилетића
46. С. Никшића-Лале
47. Шумарска - продужетак
48. Главна улица од Бул. Св. цара Константина до центра нас. Суви До
49. Јужни булевар од Херцеговине до Б.Јекића
50. Ивана Косанчића (Д.Вис)
51. Делијски вис
52. 9.мај веза до ЕИ
53. I веза Танасија Михајловића и П. Коњовића
54. II веза Танасија Михајловића и П. Коњовића
55. Новопроејектована изнад М.Црњанског
56. Мокрањчева VI, VII и VIII прилаз
57. Новопроеј. - Веза Триглавске са Габр. путем
58. Кованлучка – почетак
59. Ратка Софијанића од Шп.бораца
60. Бубањска долина – прилаз
61. Патра Велебита до Планинске
62. Новопроеј. од Б.одреда (ОС 108-173)
63. 29.новембар
64. Брестовачка
65. Милорада Алексића
66. Ивана Косанчића (Ново село)
67. Ловачка (Ново село)
68. Габровачки пут
69. Генерала Косте Нађа
70. Гаџинханска
71. Борђа Љубинковића
72. Ресавских јунака
73. Облачинска
74. Проломска
75. Динарска
76. I прилаз В.Чарапића II пр.
77. II прилаз В.Чарапића II пр.
78. IV пр. Кованлучкој десно
79. V пр. Кованлучкој десно
80. VI пр. Кованлучкој десно
81. Бабички одред – V прилаз
82. Милана Дединца
83. Живана Живановића
84. Крајковачка
85. Лепајска
86. В. Живојиновића – Масуке
87. Косачка
88. В. Чарапића II прилаз
89. Горичка од Дебарске до Његошеве
90. Бабичког одреда до влашког пута
91. Чакорска од С.Пенезића до Солунске
92. Божидар Миљковић
93. Љутице Богдана
94. Кованлучка – задњи прилаз лево
95. Милоша Црњанског
96. Весе Чарапића
97. Тротоар у Ул.виногради
98. Мрњавчевићева
99. Д. Поповића од Трга Н.Дражића до А.Цесарца
100. Чемерничка
101. Бубањски хероји
102. Саве Петковића код бунара
103. Светолика Ранковића од Саве Петковића до саобраћајнице "2"
104. Марка Јовановића од асфалта до саобр. "2"

105. Новопрој. од ОС175-194 из РП "Горица"
106. Десни прилаз Ул.Р.Софијанића испод Ул.шпанских бораца
107. Новопрој.поред гробља од ОС 129 до ОС 84 из РП "Тутуновић подрум"
108. Станоја Главаша – наставак од ОС 126 до ОС 289 (одрађен терен на регулацији)
109. Новопројектована – веза М.Јовановић (од краја асфалта) до Кованлучке ОС 31
110. Новопрој. од ОС 410 до ОС 98 из РП "Горица"
111. Стевана Немање – прилаз КП бр. 4000
112. Кнежичка од ОС 145 до ОС 148
113. Новопрој. од ОС 143 до ОС 169 РП "Л.Стена"
114. Новопрој. од ОС 144 до ОС 170 РП "Л.Стена"
115. Новопрој. од ОС 133-164-167 РП "Л.Стена"
116. Др.Младена Стојановића
117. Генерала Богољуба Ивковића
118. Генерала Милана Ђорђевића
119. II прилаз Мокрањчевој IV прилаз од ОС 149 до ОС 151 РП "Горица"
120. III прилаз Мокрањчевој IV прилаз
121. Љубомира Манојловића
122. Шантићева
123. Змаја од Ноћаја – I прилаз од окретнице
124. Васе Чарапића – наставак од ОС 39 до ОС 316 из РП-а "Горица"
125. Бубањски хероји (нас. Виногради)
126. Кованлучка
127. Марка Јовановића
128. Бабички одред
129. Габровачки пут I и II део
130. Прилази Ул.габровачки пут I и II део
131. Бубањска долина – "Т" крак код бр.126
132. Учитеља Спиридона (Паси Пољана)
133. Новопројектована (П.Пољана) Т33-Т62-Т63
134. Новопројектована (П.Пољана) Т33-Т29-Т23
135. Никодија Стојановића - Татка
136. Лесковачка.
137. Н.Село – саобр. од ТПО до старог ауто пута (паралелена са пругом)
138. Вишеградска
139. Улица кроз парк Расадник
140. Гоце Делчева
141. Кружни ток В.Путника-Ј.Ристића
142. Потпор. зид М.Топлице-Требињска<sup>143.</sup> Ртањска и Расињска - 170 м<sup>2</sup>
144. Насеље Суви До водоводна мрежа (завршетак), пумпна станица и резервоар II в.з.
145. Габровачки пут II део – атмосфер. канлаизација
146. Љуб. Манојловића –Суви До (К)
147. Н. село – канализација (по приоритетима МК)
148. Стојана Андрића
149. Наставак Димитрија Леке
150. Бранко Мишић Каменко
151. Зелена
152. Луковска
153. Косаничка
154. Душка Тасковића
155. Милорада Пешића
156. Маршала Тита
157. Веза П.Коњовића и С.Пенезића Крцуна
158. Војводе Гојка од палилулске рампе до Трга Мија Станимировића
159. Калач Брдо

160. Крајинска
161. Анастаса Јовановића
162. Мокрањчева
163. Новопројектована испод игралишта у П.Пољани
164. Колско-пешачка веза између улица Станоја Главаша и Бабичког одреда
165. Новопрој. код "Антене" (пр.Б.одреда)
166. Мерошинска – пр. из Малојастребачке
167. Игманска-реконструкција (коловоз је од коцке)
168. Дурмиторска

**Укупно Ц .....**

**УКУПНО II 4. ....129.804.662,41**

## **II 5. ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ**

### **A. НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКТА И СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ЊИМА**

1. Позиција се односи на радове уговорене до краја 2009. године и раније који су започети, а незавршени у том периоду. Укупан финансијски износ пренетих обавеза .....

**Укупно А .....**

### **Извори финансирања:**

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

### **Б. ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

Б1 - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ -

#### **Техничка припрема и опремање**

#### **Коловоз, тротоари и потпорни зидови**

1. Лошињска ..... 1.500.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
2. Излетничка од Младости до Подгоричке ..... 5.000.000,00
  4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
  7. Техничка документација
  8. Тех.контрола тех. документације
  9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
  10. Извођење радова
  11. Технички преглед
  12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
3. Александра Стојановића према

"врањанском" насељу.....	1.500.000,00	10. Извођење радова	
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		11. Технички преглед	
7. Техничка документација		12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	
8. Тех.контрола тех. документације		<b>10. Ваздухопловаца од Бул.12.фебруар до пруге -западни тротоар .....</b>	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	
10. Извођење радова		7. Техничка документација	
11. Технички преглед		8. Тех.контрола тех. документације	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе		9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	
<b>4. Новопроектвана од Височке до Варваринске.....</b>		10. Извођење радова.....	
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		11. Технички преглед	
7. Техничка документација		12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	
8. Тех.контрола тех. документације		<b>11. Гочка од кружног прилаза до раскрснице.....</b>	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	
10. Извођење радова		7. Техничка документација	
11. Технички преглед		8. Тех.контрола тех. документације	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе		9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	
<b>5. Новопроектвана од Дунавске до Рујничке V прилаз .....</b>		10. Извођење радова.....	
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		11. Технички преглед	
7. Техничка документација		12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	
8. Тех.контрола тех. документације		<b>Водовод и канализација</b>	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		<b>12. Повезивање водоводних мрежа у прстен у ГО Ц.Крст .....</b>	1.000.000,00
10. Извођење радова		4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	
11. Технички преглед		7. Техничка документација	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе		8. Тех.контрола тех. документације	
<b>6. Бохињска .....</b>	1.000.000,00	9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		10. Извођење радова	
7. Техничка документација		11. Технички преглед	
8. Тех.контрола тех. документације		12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		<b>13. Медошевац (К) завршетак .....</b>	
10. Извођење радова		4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	
11. Технички преглед		7. Техничка документација	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе		8. Тех.контрола тех. документације	
<b>7. Новопроектвана испод аутопута код "Импекса" .....</b>		9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		10. Извођење радова	
7. Техничка документација		11. Технички преглед	
8. Тех.контрола тех. документације		12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		<b>14. Новопроектвана од Хумске до Бул.Никола Тесла (АК).....</b>	2.000.000,00
10. Извођење радова		4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП	
11. Технички преглед		7. Техничка документација	
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе		8. Тех.контрола тех. документације	
<b>8. Новопроектвана од Бул. Никола Тесла до Бомбашке .....</b>		9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова	
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП		10. Извођење радова	
7. Техничка документација		11. Технички преглед	
8. Тех.контрола тех. документације		12. Употребна дозвола, укњижење и таксе	
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова		<b>Укупно Б1.....</b>	
10. Извођење радова			
11. Технички преглед			
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе			
<b>9. Чајничка-завршетак радова .....</b>			
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП			
7. Техничка документација			
8. Тех.контрола тех. документације			
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова			

Б2 - СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ -

На територији Општине Дрвени Крст налазе се следећа села: Берчинац, Веле Поље, Вртиште, Горња Топоница, Горња Трнава, Горњи Комрен, Доња Топоница, Доња Трнава, Кравље, Лесковик, Мезграја, Миљковац, Палиграце, Паљина, Поповац, Рујник, Сечаница, Суповац, Трупале, Хум и Чамурлија.

**Путеви, потпорни зидови, водовод,  
канализација и осветљење**

**Опремање**

1. Реконструкција осветљења улица ..... 500.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
2. Прист. пут до бање "Топило" део..... 2.500.000,00
4. Информација о локацији, Решење о локацијској дозволи, услови, сагласности, партиципације ЈКП
7. Техничка документација
8. Тех.контрола тех. документације
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
3. Водоводни систем "Врело" завршетак (технички пријем, употребна дозвола, предаја података катастру) ..... 2.000.000,00
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе

**Укупно Б2.....**

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи
- Учешће грађана

**Укупно Б (Б1+Б2).....**

**Ц. ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА**

Ц. - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ -

**Имовинска и техничка припрема**

1. Мије Орешког
2. Дреновачка
3. Веза Сокобањске са Јужном сер. саобраћајницом
4. Новопроеј. у нас. "Шљака"(за измештање дренаже)
5. Јеличка
6. Рујничка V прилаз
7. Веза Данила Киша са Прибојском
8. Биоковска
9. Брезовачка
10. Ратарска
11. Хварска
12. Трновачка
13. Дамјана Милетића
14. Вељка Марковића
15. Хумски прилаз код стругаре
16. Веза Дамјана Милетића и Велепољске
17. Веза улице 25.мај и Б.Бјеговића
18. Горче Костића
19. 8. март – према мосту за ОШ
20. Височка
21. Овчеполска од Брегалничке до Херцеговачке
22. Пријепољска
23. Милана Тошића
24. Чамурлијска
25. Пешачка веза Улице 25. Мај са пасарелом

26. Веза Д.Милетића са М.Тошића
27. Прилаз Бул. 12.фебруар иза Чамурлијске
28. Вукадина Стевановића
29. Брестовачка
30. Грделичка
31. Соколска
32. Бованска
33. Кабларска
34. Сечаничка
35. Симе Милутиновића – Сарајлије
36. Мојковачка
37. Лабска
38. Новопроектвана изнад Велепољске
39. Подвиничка
40. Ражањска
41. Првомајска (Медошевац)
42. Дунавска
43. Блачка
44. Овчеполска поред Нишаве
45. Новопроектвана (од Сарајевске до Нишаве)
46. Гаљинска
47. Моравска – наставак
48. Прибојска од Ваљевске до Лајковачке
49. Ваљевска са прилазима
50. Веза 45.дивизије са Плавском
51. Рујничка VII прилаз
52. 7. јули (Медошевац)
53. Нишавска (Медошевац)
54. Пролетерска (Медошевац)
55. Ивана Крстића – Белог
56. Јастребачка
57. Вељка Влаховића
58. Светозара Марковића
59. Богдан Благојевић
60. Поповачка од Трга републике
61. Јове Недина
62. Ђуке Динић од ОС 55 до ОС 85 (Медошевац)
63. Јабланичка
64. Лебанска
65. Прилази Матејевачкој улици
66. Хумска прилаз
67. Новопроектвана изнад Бомбашке улице
68. Прибојска од Инж.Бирвиша до Ак.Б.Лазаревића
69. Новопроектвана од Блачке (од Т148 до Т149)
70. М.Тита (Т124-Т127) лево и десно са "Т" краком
71. Горичка
72. Новопроектвана од Височке до Варваринске
73. Прилази Овчеполској (К)
74. Новопроектвана (Т5Б-Т5Ц) – Д.Комрен
75. Овчарска

**Укупно Ц.....**

**Извори финансирања:**

- Буџетски приходи

**УКУПНО II 5. ....64.097.215,67**

**Укупно II А (I-V)..... 99.653.376,79**

**Укупно II Б (I-V)..... 228.590.000,00**



**Укупно II Ц (I-V) .....9.500.000,00**

**Укупно II(A+B+Ц) (I-V) .....337.743.376,79**

### III ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА

Трошкови инжењеринга Програма, односно трошкови Дирекције за изградњу града Ниша на припреми и реализацији Програма дати су кроз Одлуку о Буџету Града Ниша за 2010. годину.

### IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Финансијски план Програма уређивања је заснован на и у складу је са:

- Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 9/02, 87/02, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06 и 85/06)
- Одлуком о буџету града Ниша за 2010. годину
- Програмом уређивања грађевинског земљишта са финансијским планом за 2010. годину

Финансијски план је заснован на принципима:

Уравнотежења прихода и расхода, финансирања програмских задатака из реалних извора, реализације прихода у нивоу планираног наплатног задатка по свим изворима финансирања и у динамици која обезбеђује планирано извршење програмских задатака и реализацији расхода по утврђеним приоритетима на готовинским основама до нивоа реализованих прихода, уз могућност пренамене средстава с једне позиције на другу у оквиру исте економске класификације.

У циљу обезбеђивања материјалних услова за реализацију Програма, ефикасне реализације и рационалног финансирања инвестиционих пројеката, финансијско пословање у 2010. години обављаће се под следећим условима:

1. Набавку добара, услуга и радова вршити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 39/02, 43/03 и 55/04)

2. Уколико прилив средстава то омогућује, приликом уговарања радова са извођачима предвидети авансирање набавке материјала, опреме и радова у циљу фиксирања цена и благовременог обезбеђивања материјала и енергената, у релативном обиму и уз услове предвиђене Одлуком о Буџету града Ниша за 2010. годину.

Финансијским планом за 2010. годину планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 1.025.904.000,00 динара. Приходи и примања су планирани по изворима средстава, а расходи и издаци по наменама из Програма, изворима финансирања и економској класификацији.

#### ПРИХОДИ

Финансијским планом за 2010. г. планирани су укупни приходи у износу од 1.025.904.000,00 динара и то:

Приходи из буџетских средстава у износу од 951.550.000,00 динара и осталих прихода у износу од 80.000.000,00 динара.

I Приходи из буџетских средстава планирани су из следећих извора:

1. Апропријација из Одлуке о Буџету за 2010. годину ..... 900.000.000,00 дин.
2. Средства посебног Програма приватизације – укупно ..... 45.904.000,00 дин.

II Остали приходи планирани су из следећих извора:

1. Сопствена средства ЈП Дирекције за изградњу града Ниша .....80.000.000,00 дин.

#### РАСХОДИ

Финансијским планом за 2010. годину планирани су расходи и издаци у укупном износу од 1.025.904.000,00 динара, односно у висини планираних прихода и примања. Расходи и издаци су планирани по изворима финансирања, по врстама програма које реализује Дирекција, по врстама објеката из Програма као и по економским класификацијама утврђеним законским прописима и Одлуком о Буџету Града Ниша, а делом су планирана и по територијалној припадности.

При планирању расхода дошло се до:

- Припремања и опремања грађ. земљишта комуналном инфраструктуром – површине јавне намене - капиталне инвестиције у износу од 688.160.623,21 динара
- Припремања и опремања грађевинског земљишта градског и сеоског подручја нишких општина комуналном инфраструктуром – површина јавне намене - секундарна мрежа у износу од 337.743.376,79 динара

#### ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2010. ГОД.

- I Припремања и опремања грађ. земљишта комуналном инфраструктуром – површине јавненамене - капиталне инвестиције у износу од ..... 688.160.623
- II Припремања и опремања грађевинског земљишта градског и сеоског подручја нишких општина комуналном инфраструктуром – површина јавне намене - секундарна мрежа у износу од .....337.743.376,79

**УКУПНА УЛАГАЊА .....1.025.904.000,00**

#### ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2010. ГОДИНУ

Пог	Област
-----	--------

<b>I</b>	<b>Припремање и опремање грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром – капиталне инвестиције</b>	<b>688.160.623,21</b>
<b>II</b>	<b>Припремање и опремање јавне комуналне инфраструктуре грађевинског земљишта градског и сеоског подручја нишких општина – сек. мрежа</b>	<b>337.743.376,79</b>
II 1.	Општина Медијана	13.899.140,09
II 2.	Општина Нишка Бања	38.925.830,19
II 3.	Општина Пантелеј	91.016.528,43
II 4.	Општина Палилула	129.804.662,41
II 5.	Општина Црвени Крст	64.097.215,67
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>1.025.904.000,00</b>

#### ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2010. ГОДИНУ

РБ	ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА	ПЛАН ЗА 2010.
<b>I</b>	<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>945.904.000,00</b>
1.	Апропријација из Одлуке о Буџету за 2010. г.	900.000.000,00
2.	Средства од приватизације која ће се реализовати кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину	45.904.000,00
<b>II</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ - ИЗВОРИ</b>	<b>80.000.000,00</b>
1.	Сопствена средства ЈП Дирекције за изградњу града Ниша	80.000.000,00
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1.025.904.000,00</b>

#### МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

4. Основни носилац организације извршења Програма је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. Да би се Програм што ефикасније реализовао, сарадњом свих надлежних органа, уз поштовање прописаних процедура, обезбедити ефикасан трансфер средства.

5. Носиоци појединих стручних послова за реализацију су ЈП Завод за урбанизам Ниш, РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш, надлежне градске управе и остали учесници на реализацији Програма изабраних на основу Закона о јавним набавкама.

6. Реализација овог Програма дефинисаће се динамичким плановима.

7. Приоритет у реализацији позиција Програма имаће области према следећем редоследу:

- наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза на њима
- извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћања накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта
- израда документације
- имовинска припрема
- изградња недостајуће комуналне инфраструктуре у постојећим насељима
- изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.

8. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа планираних и остварених средстава за поједине намене предвиђене Програмом.

9. У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду искоришћена планирана средства део тих средстава може се преусмерити на друге позиције из Програма, у оквиру исте економске класификације, а за које су планирана средства недовољна, износа до 10% планираних средстава за ту позицију.

10. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и планирани физички обим Програма.

11. Градоначелник, или лице које он овласти, покрене иницијативу за реализацију позиција Програма уређивања грађевинског земљишта са финансијским планом за 2010. годину.

Иницијатива из претходног става може се покренути и на основу захтева Јавног предузећа надлежног за послове реализације Програма уређивања (у даљем тексту: Предузеће). Пошто је од стране градоначелника, или лица које он овласти, покренута иницијатива, Предузеће се обраћа управи надлежној за финансије и изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке за организацију јавне набавке.

12. О извршењу Програма Дирекција ће према потреби извештавати надлежне градске органе, а по истеку године поднети извештај Скупштини града.

13. У случају да се до краја 2010. године не донесе Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2011. годину, у 2010. години, до доношења Програма створене финансијске обавезе из Програма за 2010. годину могу се преузимати и плаћати до нивоа планираних

средстава Програма за 2010. годину, а исте садржаће се у Програму за 2011. годину.

14. Овај Програм објавиће се у Службеном листу града Ниша.

**Број:** \_\_\_\_\_  
**у Нишу**

**СКУПШТИНА ГРАДА НИША**

**П Р Е Д С Е Д Н И К**

**Проф. Др. Миле Илић**