РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број118/2018) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016,124/2016 и 144/2016),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 09.08.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е О ПОВЕЋАЊУ УЧЕШЋА ГРАДА НИША У ПРОЈЕКТУ „ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ СПОРТСКО-ГИМНАСТИЧКОГ ЦЕНТРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРОСЛАВ АНТИЋ У НИШУ“

I Град Ниш прихвата повећање учешћа у пројекту „Изградња регионалног спортско-гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“, који се реализује на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђеним Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину (одобреног петом алокацијом Европске инвестиционе банке од 23.11.2011. године), Решења Градског већа број 3703/2011-01 од 15.12.2011. године и Уговора о извођењу радова заведеног код наручиоца Министарство привреде РС под бројем 404-02-64/19/2016-11 од 04.08.2016. године, код инвеститора, Град Ниш, под бројем 2502/2016-01 од 16.08.2016. године и код извођача „Центум“ д.о.о. под бројем 474 од 04.08.2016. године.

II На основу Уговора о извођењу радова број 2502/2016-01 од 16.08.2016. године и број 994/2018-01 од 27.03.2018. године укупна вредност пројекта „Изградња регионалног спортско-гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“ је 85.582.337,66 динара, од чега Министарство привреде Републике Србије финансира пројекат средствима у износу од 62.664.576,00 динара, а учешће Града Ниша на пројекту је 22.917.761,06 динара.

III Град Ниш повећава учешће у пројекту средствима у износу од 2.660.496. динара, у циљу реализације активности пројекта набавка и уградња термо-техничких инсталација у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу, тако да укупно учешће Града на пројекту износи 25.578.257,06 динара.

IV Средства за ову намену су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2019. годину и то: Раздео 9 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Глава 9.1 – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Пројекат 2002-П122 – „Наставак реконструкције и доградње ОШ Мирослав Антић”, функција 620, број позиције 396, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 9.100.000,00 динара

V Пројектно-техничка документација машинских инсталација је саставни део овог Решења.

VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте да спроведе поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама, у циљу реализације активност пројекта набавка и уградња термо-техничких инсталација у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу.

VII Налаже се Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски развој и пројекте да реализују ово решење.

VIII Решење доставити Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски развој и пројекте.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Градског већа број 3703/2011-01 од 15.12.2011. године Град Ниш је на основу Јавног позива Министарства економије и регионалног развоја републике Србије за пријављивање пројекта у Национални инвестициони план Републике Србије за 2012. годину између осталих пријавио и

пројекат „Изградња регионалног спортско-гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“.

Пројекат није реализован, јер је Пресудом Привредног суда у Нишу 30 П број: 2444/15 од 04.02.2016. године раскинут Уговор закључен између Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије, Сектор за НИП и извођача радова Грађевинског трговинског и производног друштва за спољну трговину на велико и мало СТАН ИНВЕСТ доо Ниш.

У циљу наставка реализације Пројекта „Изградња регионалног спортско-гимнастичког центра у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу“, Министарство привреде Републике Србије је по спроведеном новом поступку јавне набавке закључило нови Уговор о извођењу радова који је заведен код наручиоца Министарство привреде РС под бројем 404-02-64/19/2016-11 од 04.08.2016. године, код инвеститора, Град Ниш под бројем 2502/2016-01 од 16.08.2016. године и код извођача „Центум“ д.о.о. под бројем 474 од 04.08.2016. године,

У току реализације пројекта дошло се до сазнања да је пројектно-техничка документација машинских инсталација непотпуна, због чега је због безбедности неопходно, изменити уговорени систем за вентилацију. У складу са тим урађен је нови пројекат за извођење радова машинских инсталација, на основу којег је неопходно расписати јавну набавку мале вредности у циљу реализације завршетка пројекта.

Министарство привреде Републике Србије је дописом број 404-02-64/19/2016-11 од 15.04.2019. године наложило Граду Нишу да прибави сву неопходну документацију и предузме све потребне кораке за даљу реализацију пројекта, која подразумева завршетак безбедног и функционалног објекта школе.

У складу са свим горе наведеним неопходно је да се учешће Града Ниша у пројекту увећа средствима у износу од 2.660.496. динара, тако да укупно учешће Града на пројекту износи 25.578.257,06 динара, а све у циљу реализације активности пројекта набавка и уградња термо-техничких инсталација у Основној школи „Мирослав Антић“ у Нишу и завршетка Пројекта у предвиђеном року, обзиром да се пројекат финансира из зајма Европске инвестиционе банке и да је одређен рок у коме се могу искористити средства зајма. Од укупног учешћа Града Ниша од 25.578.257,06 динара, у 2019. години је предвиђен износ од 9.100.000,00 динара, док је преостали износ реализован у претходним годинама.

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за унапређење услова образовања и васпитања на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 753-20/2019-03

У Нишу, 09.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић