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	ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА

	Редни број
	Број решења које се извршава
	Датум покретања управног поступка
	Адреса на којој се објекат налази
	Катастарска парцела и катастарска општина у којој се објекат налази
	Кратак опис објекта
	Датум почетка извршења уклањања објекта
	Предрачун трошкова уклањања објекта

	1. 
	356/1-88/2017-15
	10.11.2017. године
	Николе Пашића
Копитарева
	Ниш – Бубањ
3947 и 3948
	Надстрешница
	Извршено
	

	2. 
	356/1-89/17-15
	29.11.2017. године
	Копитарева број 9в
	Ниш – Бубањ
4006
	Надстрешница
	Извршено
	

	3. 
	356/1-90/2017-15
	01.12.2017. године
	Цара Душана
	Ниш – Бубањ
4149/1
	Доградња – затворена надстрешница
	03. и 04. 01. 2018. године
	

	4. 
	356/1-150/12-04
	3.8.2017. године
	Браће Игњатовића број 17
	Ниш – Ћеле Кула
8302
	Капије са 3 (три) метална поља
	05. 01. 2018. године
	

	5. 
	356/1-12/16-04
	30.03.2016. године
	Никодија Стојановића Татка број 28б
	Ниш – Бубањ
7122
	Бетонски зид
	08. 01. 2018. године
	

	6. 
	354/1-8/17-15
	15.03.2017. године
	Булевар др Зорана Ђинђића без броја
	Ниш – Ћеле Кула
4208/1
	Промена намене гаража бр. 11, 12 и 13 у пословном простору
	09. и 10. 01. 2018. године
	

	7. 
	356/1-23/17-15
	07.06.2017. године
	Приморска број 3
	Ниш – Ћеле Кула
2356/1
	Приземни објекат
	12. 01. 2018. године
	

	8. 
	354/1-41/17-15
	24.07.2017. године
	Цвијићева број 20-22
	Ниш – Ћеле Кула
1932
	Изградња стамбеног објекта
	од 15. до 31. 01. 2018. године
	

	9. 
	356/1-40/17-15
	25.08.2017. године
	Височка број 24
	
Ниш – Црвени Крст
5875
	Радови у оквиру приземног дела стамбеног објекта
	01.02.2018. године
	

	10. 
	356/1-73/17-15
	18.09.2017. године
	7. јули број 16
	Ниш – Бубањ
688
	Надградња дела пословног објекта
	од 02. до 09. 01.2018. године
	

	11. 
	356/1-77/17-15
	06.10.2017. године
	ул. Салвадора Аљендеа (испред кућног броја 23)
	Ниш – Бубањ
6897
	Бетонски парапет
	12. 02. 2018.
године
	

	    12.
	356/1-83/17-15
	27.10.2017. године
	Ратка Вукићевића број 5а
	Ниш – Ћеле Кула
2649/1
	Зимска и летња башта
	12. до 16. 02. 2018. године
	

	    13.
	356/1-37/15-04
	23.02.2015. године
	Епископска 43
	Ниш – Ћеле Кула
7631/1
	Стамбени објекат са дограђеним делом
	од 19. 02. до 
02. 03. 2018. године
	

	[bookmark: _GoBack]    14.
	356/1-43/15-04
	27.02.2015. године
	Епископска 59а
	Ниш – Ћеле Кула
7620/1 и 7620/2
	Стамбени објекат
	од 05.03. до 16. 03. 2018. године
	

	
	Укупно:
	







Образложење за оступање од:

	Плана уклањања објекта:
	Уклањање бесправно саграђених објеката, ради враћања простора у првобитно стање и његово коришћење у складу са наменом.
Предмети 356/1-88/2017-15 где је датум покретања поступка 10.11.2017. године, 356/1-89/17-15 где је датум покретања поступка 29.11.2017. године као и 356/1-90/2017-15 где је датум покретања поступка 01.12.2017. године у Плану уклањања објекта су на првом, другом и трећем месту ради уклањања бесправно изграђених надстрешница на јавној површини, а у циљу заштите јавног интереса, те су због тога мимо редоследа у односу на датум стављени на прво, друго и треће место за извршење.

	
	

	
	

	
	




	Оперативног плана:
	

	
	

	
	

	
	




	Предрачуна трошкова уклањања:
	




НАПОМЕНА:
	




                                                                                                                                                   Шеф грађевинске инспекције

                                                                                                                                              						
                                                                                                                                        Марина Живуловић-Петровић,дипл.инг.грађ.

